

από το πρακτικό της 16<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 22186/20.7.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα δύο, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Καλαρρύτης Χρήστος, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Κορμά – Γκουτζιάννα Δήμητρα, 14. Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18. Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Κοκοτίνης Χρήστος, 21. Ασβεστάς Δημήτριος, 22. Αντύπας Γεώργιος, 23. Δουβή Αγγελική, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Αγαδάκος Γεώργιος, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πούλος Ιωάννης, 31. Πίκουλα Αργυρώ και 32. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Ζαννιά Ευφημία, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 6. Κούρτης Ανδρέας, 7. Γεωργίου Δημήτριος, 8. Χρυσουλάκης Φώτιος και 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 236/2015

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Παράταση σύμβασης για τις εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην παράταση σύμβασης για τις εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων του Δήμου, εκτός ημερησίας διατάξεως

Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαρρύτης που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. 22353/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη που έχει ως εξής: *Παρακαλούμε όπως εισάγετε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη της παράτασης σύμβασης που αφορά στις «Εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων του Δήμου»*, Αρ. μελ.19/2015. Για τις ανωτέρω εργασίες έχει υπογραφεί Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του κ. Μιχάλη Μητρόπουλου – Γεωλόγου, με αριθμό 10324/15-4-2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 , παρ.7 του Π.Δ.28/80: «Η έγκριση της παρατάσεως πάσης οριζομένης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την αποπεράτωση του όλου έργου ή διακεκριμένων τμημάτων αυτού δεκτικών αυτοτελούς χρήσεως δέον να γίνεται δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου» .

Σύμφωνα με τη μελέτη και την προμέτρηση αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει παρεμβάσεις σε έξι γεωτρήσεις του Δήμου. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει παρεμβάσεις σε τέσσερις από αυτές (Γεώτρηση Νεκροταφείου, Αγίας Μαύρας, Δημαρχείου και Αγίου Νικολάου) και υπολείπονται άλλες δύο (Προφήτης Ηλίας και Εργοτάξιο- Γκαράζ).. Εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, ο ανάδοχος δεν είχε τη δυνατότητα να περαιώσει τις εργασίες εντός του προβλεπόμενου χρόνου, δηλαδή μέχρι τις 15-7-2015, καθώς προέκυψε αδυναμία αγοράς των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών και λοιπά προβλήματα.

Καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω και των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν, προτείνουμε την έγκριση της παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών όπως αιτήθηκε ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμόν 21711/15-7-2015 αίτησή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(Δηλώνοντας παρών οι κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη και λευκό ο κ. Σόφης)

1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Εγκρίνει την παράταση σύμβασης για τις εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων του Δήμου, κατά σαράντα πέντε ημέρες (45), από την ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, διότι εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, ο ανάδοχος δεν είχε τη δυνατότητα να περαιώσει τις εργασίες εντός του προβλεπόμενου χρόνου, δηλαδή μέχρι τις 15-7-2015, καθώς προέκυψε αδυναμία αγοράς των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών και λοιπά προβλήματα, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 21711/15-7-2015 αίτηση του αναδόχου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 236/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 03.8.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτες, Ε.Ζαννιά,

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάννα

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης