

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.7713/17.3.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Σερέτη Χριστίνα, 10. Καλαρρύτες Χρήστος, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Βιδάλης Παναγιώτης, 13. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16. Καλούδης Κων/νος, 17. Μπασούρης Μαρίνος, 18. Κούρτης Ανδράς, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Νικηφόρος Ιωάννης, 21. Γρηγορέας Ιωάννης, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Καλαντίδης Δημήτριος, 25. Ασβεστάς Δημήτριος, 26. Αντύπας Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30. Ευσταθίου Αναστάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πίκουλα Αργυρώ, 35. Σόφης Γεώργιος και 36. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Γεωργίου Δημήτριος, 4. Αγαδάκος Γεώργιος, 5. Τσατσούλη Αναστασία, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο δικηγόρος του Δήμου κ. Καραβέλος, και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 109/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου δημορχείου κλπ. έτους 2016» (Α.Μ. 38/2016)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Σόφης, Νικηφόρος, Αναγνώστου, Σεφτελής, Ευσταθίου, Δουβή, Μαργαρώνης και Κουρής)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5233/2017 έγγραφό του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών σχετικά με την έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου δημορχείου κλπ. έτους 2016» (Α.Μ: 38/2016), το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για το θέμα: παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου δημορχείου κλπ. έτους 2016 », Α. Μ. : 38 /2016, ύστερα από την με αριθμό Πρωτοκόλλου 2445 / 31- 1- 2017 αίτηση του αναδόχου κατά δύο (2) μήνες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (ήτοι από 4- 2- 2017 στις 2- 4- 2017), για τους παρακάτω λόγους: Το έργο για ισόποσο διάστημα με την αιτούμενη παράταση δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί

εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και ότι οι εργασίες εκτελούνται μόνο μετά από την λήξη του σχολικού ωραρίου, για λόγους ασφαλείας και έτσι δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εντός της αρχικά προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 , Ν. 3463/2006 και το άρθρο 53 παρ. 4 και το Ν. 4412/2016

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτιρίου δημαρχείου κλπ. έτους 2016» (Α.Μ. 38/2016), κατά χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη ημερομηνία της προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (ήτοι από 4-2-2017 στις 2-4-2017), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 2445/31-1-2017 αίτηση του αναδόχου, διότι το για ισόποσο διάστημα με την αιτούμενη παράταση δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και ότι οι εργασίες εκτελούνται μόνο μετά από την λήξη του σχολικού ωραρίου, για λόγους ασφαλείας και έτσι δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εντός της αρχικά προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Χ. Γιαννάκης, Γ. Χατζηδάκης, Α. Μαρκουλάκη, Ε. Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. Σερέτη, Χ. Καλαρρύτης, Ι. Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ. Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 28.3.2017

Α. Δημητρόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Δ. Κορμά-Γκουτζιάννα, Κ. Καλούδης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. Μπασούρης, Α. Κούρτης, Α. Παναγιώταρης, Ι. Νικηφόρος, Ι. Γρηγορέας

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ε. Καπίρη, Χ. Κοκοτίνης, Δ. Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Φ. Χρυσουλάκης,

Γ. Αντύπας, Α. Δουβή, Ι. Αναγνώστου, Π. Μαργαρόνης, Α. Ευσταθίου,

Μ. Κουρή, Δ. Πανταζόπουλος, Ι. Πούλος, Α. Πίκουλα, Γ. Σόφης, Κ. Σαφτελής