

Σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 47677/2.12.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικηφόρος Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρόνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πατσαβός Παναγιώτης, 38. Πίκουλα Αργυρώ, 39. Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης Γεώργιος, ότι η κ. Γάσπαρη-Λούβαρη Πηνελόπη δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 418/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη οδού τέρμα Π. Γρηγορίου» (Α.Μ. 76/2010)

(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, Αραμπατζής και Πατσαβός)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Διάνοιξη οδού τέρμα Π. Γρηγορίου» (Α.Μ. 76/2010), στην οποία αναφέρονται τα εξής : Ο Αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 73.800,00 με ΦΠΑ. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στον κ. Πατμίου Ευάγγελο ΕΔΕ, κατόπιν δημοπρασίας με την υπ' αριθμ. 322/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής. Το συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. οικ.11937/7.4.2011 για ποσό 70.848,00 € με ΦΠΑ. Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις των διαφόρων εργασιών, κυρίως χωματουργικών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την φάση εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση

αυτού. Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.527,31 € με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.448,40 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Διάνοιξη οδού τέρμα Π. Γρηγορίου» (Α.Μ. 76/2010), σύμφωνα με τον οποίον : Ο Αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 73.800,00 με ΦΠΑ. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στον κ. Πατμίου Ευάγγελο ΕΔΕ, κατόπιν δημοπρασίας με την υπ' αριθμ. 322/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής. Το συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. οικ.11937/7.4.2011 για ποσό 70.848,00 € με ΦΠΑ. Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις των διαφόρων εργασιών, κυρίως χωματουργικών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την φάση εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση αυτού. Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.527,31 € με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.448,40 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 418/2011 **και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ZANNIA EYΦHMIA

M.AΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8.12.2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ZANNIA EYΦHMIA