

Σήμερα 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 22186/20.7.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα δύο, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Καλαρρύτης Χρήστος, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Κορμά – Γκουτζιάννα Δήμητρα, 14. Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18. Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Κοκοτίνης Χρήστος, 21. Ασβεστάς Δημήτριος, 22. Αντύπας Γεώργιος, 23. Δουβή Αγγελική, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Αγαδάκος Γεώργιος, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πούλος Ιωάννης, 31. Πίκουλα Αργυρώ και 32. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Ζαννιά Ευφημία, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 6. Κούρτης Ανδρέας, 7. Γεωργίου Δημήτριος, 8. Χρυσουλάκης Φώτιος και 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 239/2015

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 11/2014)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 11/2014), εκτός ημερησίας διατάξεως

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. 20718/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη που έχει ως εξής: *Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 11/2014), ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 20718/06-07-2015 αίτηση του αναδόχου κατά δύο μήνες από την ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 6-7-2015 στις 6-9-2015), λόγω του γεγονότος ότι το σχολικό συγκρότημα έξω από το οποίο θα πραγματοποιείτο το ανωτέρω έργο, ήταν*

εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων εξετάσεων και ως εκ τούτου οι απαραίτητες εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(Δηλώνοντας παρών οι κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρόνης)

1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας», για χρονικό διάστημα δύο μηνών (2) από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από τις 06-07-2015 στις 06-09-2015, ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 20718/06-07-2015 αίτηση του αναδόχου, λόγω του γεγονότος ότι το σχολικό συγκρότημα έξω από το οποίο θα πραγματοποιείτο το ανωτέρω έργο, ήταν εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων εξετάσεων και ως εκ τούτου οι απαραίτητες εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 239/2015 και **είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 04.8.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτες, Ε.Ζαννιά,

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρόνης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης