

από το πρακτικό της 17^{ης} συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 31 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 25364/26.8.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα δύο, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Βιδάλης Παναγιώτης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16. Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης Χρήστος, 22. Ασβεστάς Δημήτριος, 23. Χρυσουλάκης Φώτιος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αγαδάκος Γεώργιος, 27. Γσατσούλη Αναστασία, 28. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πίκουλα Αργυρώ και 32. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5. Γρηγορέας Ιωάννης, 6. Γεωργίου Δημήτριος, 7. Αναγνώστου Ιωάννης, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πούλος Ιωάννης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 276/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, « Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δ.Ηλιούπολης» Α.Μ. 42/2014

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ασβεστάς)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης , που εισηγήθηκε το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ' αριθ. 25221/2015 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου « Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δ.Ηλιούπολης» (Α.Μ. 42/2014) , λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Την με αριθμό 42/2014 μελέτη του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το έργο « Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δ.Ηλιούπολης»*
- 2. Την υπ.αρ. οικ. 6077/27.2.2015 Εργολαβική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία Latern Construction Company S.A.*
- 3. Ότι το έργο προβλεπόταν από την σύμβαση να περατωθεί στις 27.8.2015.*
- 4. Την υπ.αρ. 23089/28-7-2015 αιτιολογημένη αίτησή του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης*

Σε συνδυασμό με το βάσιμο των επικαλούμενων εκ του αναδόχου επιχειρήματα περί τραπεζικής αργίας,περί παρεμπόδισης εργασιών λόγω εξεταστικής περιόδου, περί των νέων εργασιών που προβλέπονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, αιτούμεθα την χρονική παράταση εκτέλεσης του έργου έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δ.Ηλιούπολης», από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από τις 27-8-2015 στις 12-11-2015, ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 23089/28-7-2015 αίτηση του αναδόχου και σε συνδυασμό με το βάσιμο των επικαλούμενων επιχειρημάτων του περί τραπεζικής αργίας, περί παρεμπόδισης εργασιών λόγω εξεταστικής περιόδου, περί των νέων εργασιών που προβλέπονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών,

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 276/2015 **είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.9.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτες, Ε.Ζαννιά,

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρόνης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης