

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
 από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.14027/13.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάννα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18. Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Γεωργίου Δημήτριος, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης Χρήστος, 22. Καλαντίδης Δημήτριος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Αγαδάκος Γεώργιος, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29. Χιωτέλης Ιωάννης, 30. Ευσταθίου Αναστάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πούλος Ιωάννης, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 6. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 7. Πίκουλα Αργυρώ, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης και ο κ. Κοντονίκας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 287/2018

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών) του έργου « Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» (Α.Μ. 6/2017 )

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Αγαδάκος, Αναγνώστου, Δουβή, Πούλος, Ευσταθίου, Κουρής, Σεφτελής, Νικηφόρος, Τσατσούλη, Χιωτέλης)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 14387/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής: *Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση:*

*1. του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» (Α.Μ 06/2017). Η τελική δαπάνη του ανωτέρω έργου με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 32.908,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη*

2. την παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα ήτοι έως 24/8/2018 για την εκτέλεση των νέων εργασιών που περιγράφονται στον Α.Π.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» (Α.Μ 06/2017). Η τελική δαπάνη του ανωτέρω έργου με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 32.908,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη

2. την παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα ήτοι έως 24/8/2018 για την εκτέλεση των νέων εργασιών που περιγράφονται στον Α.Π.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Θ.Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 23.7.2018

Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης,, Μ.Μπασούρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

Φ.Χρυσουλάκης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ