

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της 13^{ης} συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.17672/20.9.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι οκτώ., δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Αντζινάς Ιωάννης, 10. Βιδάλης Παναγιώτης, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Μπασούρης Μαρίνος, 14. Κούρτης Ανδρέας, 15. Γεωργίου Δημήτριος, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22. Ευσταθίου Αναστάσιος, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Πούλος Ιωάννης, 26. Πίκουλα Αργυρώ, 27. Σόφης Γεώργιος, 28. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Ζαννιά Ευφημία, 5. Καλούδης Κων/νος, 6. Κουρή Μαρία, 7. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 8. Νικηφόρος Ιωάννης, 9. Γρηγορέας Ιωάννης, 10. Δουβή Αγγελική, 11. Αναγνώστου Ιωάννης, 12. Αγαδάκος Γεώργιος, 13. Χιωτέλης Ιωάννης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 335/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών» (Α.Μ. 75/2016)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ευσταθίου, Κουρής, Πούλος, Δ. Πανταζόπουλος, Καλαντίδης, Πίκουλα, Τσατσούλη, Σόφης, Σεφτελής)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 17707/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε, να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για το θέμα : χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών», με Α. Μ.:75/2016 κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από 28 – 11 – 2018 στις 27 – 5- 2019, λόγω ανάγκης υλοποίησης της 1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που εγκρίθηκε με την με αριθμό 286/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών», με Α. Μ.:75/2016 κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από 28 – 11 – 2018 στις 27 – 5- 2019, λόγω ανάγκης υλοποίησης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που εγκρίθηκε με την με αριθμό 286/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 335/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Γ..Χατζηδάκης, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς, Δ.Γεωργίου,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 4.10.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π.Βιδάλης,, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ