

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.23889/6.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα είκοσι οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κούρτης Ανδρέας, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Γεωργίου Δημήτριος, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22. Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Πούλος Ιωάννης, 26. Χατζηδάκης Γεώργιος, 27. Αντζινάς Ιωάννης, 28. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Κουρή Μαρία, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Δουβή Αγγελική, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πίκουλα Αργυρώ, 10. Σόφης Γεώργιος, 11. Σεφτελής Κων/νος, 12. Χωματά Αικατερίνη, 13. Παναγιώταρης Ανστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 378/2018

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Επίστρωση με ελαστομερές υδατοδιαλυτό χρώμα για την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για την αποφυγή τραυματισμών σε κοινοχρήστους χώρους» (Α.Μ. 39/2018).

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Πούλος)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ηλίας Πανταζόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην παράταση χρόνου περαίωσης του έργου Επίστρωση με ελαστομερές υδατοδιαλυτό χρώμα για την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για την αποφυγή τραυματισμών σε κοινοχρήστους χώρους» (Α.Μ. 39/2018), εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παπαδόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.23930/2018 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

*Σε συνέχεια του αιτήματος με αρ. πρωτ. 23930/6-12-2018 της αναδόχου «Γκυρτή Αγγελικής» παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για 45 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 16/1/2019 για την ολοκλήρωση των εργασιών «Επίστρωση με ελαστομερές υδατοδιαλυτό χρώμα με την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για την αποφυγή τραυματισμών σε κοινόχρηστους χώρους» (Α.Μ. 39/2018) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.*

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης, Καλαντίδης, Ασβεστάς, Αντύπας, Τσατσούλη, Χιωτέλης και με την διευκρίνιση του κ. Πανταζόπουλου ότι ψηφίζει θετικά εφόσον αφορά παιδικές χαρές)

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επίστρωση με ελαστομερές υδατοδιαλυτό χρώμα με την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για την αποφυγή τραυματισμών σε κοινόχρηστους χώρους» (Α.Μ. 39/2018) κατά σαρανταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 16/1/2019, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23930/6-12-2018 αίτηση της αναδόχου Γκυρτή Αγγελικής.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 378/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 12.12.2018

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος,  
Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης